

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সমবায় অধিদপ্তর,  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
[www.coop.gov.bd](http://www.coop.gov.bd)

স্মারক সংখ্যা- ৪৭.৬১.০০০০.০০৫.০৭.০৯.১৯- ৬৪৬


তারিখঃ ২৭/০৭/২০২২ইং

বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(এপিপি) সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে (রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের) ক্রয় কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(এপিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত এপিপি সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: ০৬(ছয়)পাতা।

জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ  
উপ-নিবন্ধক(এমআইএস)  
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
(কাজী রাশেদুজ্জামান)  
উপ-নিবন্ধক (ফাইন্যান্স)  
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।  
ফোন: ৮১৪২০৭৬

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

০১। নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের একান্ত সহকারী। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

**Annual Procurement Plan (APP)  
for Goods  
FY : 2022-2023**

**Budget: Revenue**

Ministry/Division : Rural Development & Cooperatives Division  
Agency : Department of Cooperatives  
Procuring Entity Unit & Code : Head Office, 1380201

Package no	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Thousand Tk.	Time Code for Process		Not Used in Goods	Invoice/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of contract		
								Planned Dates	Actual Dates											
GR-01	Books and Periodicals	No's	LS	CP / RFQM	HOPE	GOB	400	Planned Dates			21.08.22	28.08.22	31.08.22	07.09.22	12.09.22	not required	22 days	40 days		
								Planned Dates			0 day	07 days	03 days	07 days	05 days					
								Actual Dates												
GR-02	Computer Printer Toner	No's	LS	CP / OTM	HOPE	GOB	600	Planned Dates			23.08.22	07.09.22	22.09.22	29.09.22	20.10.22	not required	58 days	120 days		
								Planned Dates			0 day	15 days	15 days	07 days	21 days					
								Actual Dates												
GR-03	Photocopier Toner	No's	LS	CP / RFQM	HOPE	GOB	400	Planned Dates			28.08.22	04.09.22	08.09.22	15.09.22	18.09.22	not required	21 days	40 days		
								Planned Dates			0 day	07 days	04 days	07 days	03 days					
								Actual Dates												
GR-04	Other Expenses (offset legal papers) photocopy	No's	LS	CP	HOPE	GOB	50	As per instant requirement												
								Planned Dates			30.08.22	14.09.22	29.09.22	06.10.22	27.10.22					
								Planned Dates			0 day	15 days	15 days	07 days	21 days					
								Actual Dates												
GR-05	Other Expenses - Stationary Materials Stationary items)	No's	LS	OTM	HOPE	GOB	900	Planned Dates			30.08.22	14.09.22	29.09.22	06.10.22	27.10.22	not required	58 days	120 days		
								Planned Dates			0 day	15 days	15 days	07 days	21 days					
								Actual Dates												


21/9/22  
সি. রাউশাদুল কামাল  
সি.এ. নিবন্ধক  
ফরিদপুর, ঢাকা।


21/9/22  
সি. রাউশাদুল কামাল  
সি.এ. নিবন্ধক  
ফরিদপুর, ঢাকা।


21/9/22  
সি. রাউশাদুল কামাল  
সি.এ. নিবন্ধক  
ফরিদপুর, ঢাকা।



Package no	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost in Thousand Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of contract
GR-06	Other Expenses (Electrical items)	LS	LS	CP / OTM	HOPE	GOB	900	Planned Dates		31.08.22	15.09.22	02.10.22	10.10.22	31.10.22	not required	61 days	120 days
GR-07	Other Expenses (Cookeries & others related items)	LS	LS	CP / OTM	HOPE	GOB	400	Planned Dates		04.09.22	19.09.22	04.10.22	11.10.22	01.11.22	not required	58 days	120 days
GR-08	Other Expenses (offset A4 papers) photocopy	No's	LS	CP / OTM	HOPE	GOB	600	Planned Dates		06.09.22	21.09.22	06.10.22	13.10.22	04.11.22	not required	59 days	120 days
GR-09	Other Expenses (offset A4 papers) Computer	No's	LS	CP / OTM	HOPE	GOB	600	Planned Dates		07.09.22	22.09.22	10.10.22	17.10.22	07.11.22	not required	61 days	120 days
GR-10	Other Expenses (offset legal papers) Computer	No's	LS	CP	HOPE	GOB	50	Planned Dates		07.09.22	22.09.22	10.10.22	17.10.22	07.11.22	not required	61 days	120 days
GR-11	Staff Leverage	No's	LS	RFQM	HOPE	GOB	800	Planned Dates		11.09.22	18.09.22	22.09.22	29.09.22	04.10.22	not required	23days	40 days
GR-12	Advertisement & Circulation	No's	LS	-	HOPE	GOB	1000	Planned Dates		07.09.22	04.10.22	07.10.22	04.11.22	01.12.22	not required	23days	40 days
GR-13	Motor Vehicles (Repair & maintenance)	LS	LS	CP	HOPE	GOB	1500	Planned Dates		07.09.22	04.10.22	07.10.22	04.11.22	01.12.22	not required	23days	40 days
GR-14	Furniture (Repair & maintenance)	LS	LS	CP	HOPE	GOB	700	Planned Dates		07.09.22	04.10.22	07.10.22	04.11.22	01.12.22	not required	23days	40 days

  
 29/09/22  
 রাঞ্জী বারশায়ুজ্জায়ান  
 উপ-নিবন্ধক  
 সস্বতায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 29/09/22  
 বিজ্ঞান দপ্তর  
 মুদ্রিতক (সংশোধন, সার্ভিস ও স্বাক্ষর)  
 সস্বতায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
 29/09/22  
 সস্বতায় অধিদপ্তর  
 মুদ্রিতক (সংশোধন, সার্ভিস ও স্বাক্ষর)  
 সস্বতায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

As per authority's approval  
 As per instant requirement & authority's approval  
 As per instant requirement & authority's approval